## گزارش کار روزانه

کار های انجام شده	تاريخ
مراجعه به شرکت و ملاقات با آقای مهندس شمسی	1399/03/18
مراجعه به خانم بیگ و امضای قرارداد	
ایجاد حساب کاربری در گیت هاب	
مطالعه در مورد پکیج  java.nio	
کد مربوط به پروژه سیستم پرداخت حقوق نوشته شد اما خطاهایی دارد که رفع	1399/03/19
آنها به فردا موکول شد	
از ساعت 22 تا 24 هم بر روی اصلاحات کد کار کردم	
کار بر روی رفع خطاهای سیستم پرداخت حقوق و اتمام آن	1399/03/20
اصلاح برخی از موارد مطرح شده توسط آقای شمسی و مطالعه در مورد	1399/03/21
maven	
	1200.02.22
انجام برخی از تغییرات مطرح شده توسط آقای شمسی و شرکت در کلاس	1399/03/22
جاوای سماتک	
	1399/03/23
انجام تغییرات مطرح شده توسط آقای شمسی و اتمام آنها و گذاشتن پروژه روی	1399/03/23
گیت هاب	
انجام تغییرات اصلاحی مطرح شده توسط آقای شمسی	1399/03/24
مرور مطالب مرتبط با نخ ها	
ایجاد تغییراتی در کد به منظور استفاده از نخ ها	
کد نهایی هنوز تکمیل نشده است کد نهایی هنوز تکمیل نشده است	
٠٠٠٠ <u>٩</u> يني ١٠٠٠	
استفاده از نخ ها برای پیاده سازی خواندن و نوشتن در فایل های موجود،	1399/03/25
متاسفانه در پیاده سازی درگیر خطاهای منطقی شدم و نتونستم کد رو امروز	
تموم کنم. رفع خطاهای موجود به فردا موکول شد.	
خواندن و نوشتن فایل با استفاده از نخ ها انجام شد و خطاهای آن رفع گردید و	1399/03/26
بر روی گیت هاب قرار داده شد.	

1399/03/27	رفع مشکلات مطرح شده توسط مهندس شمسی، در تست های مرتبط با کارایی
	مشکلاتی دیده شد که رفع آنها به فردا موکول شد.
1399/03/28	انجام تست های مرتبط با کارایی و رفع چند خطای مشاهده شده
1399/03/31	دانلود فیلم های آموزشی پایگاه داده فرادرس و مرور مطالب ان
	ارئه بک طرح اولیه از مدل به خانم غفاری
	ادامه مرور مطالب مرتبط به پایگاه داده از روی فیلم های آموزشی فرادرس به
	فردا موكول شد.
1399/04/01	نصب اوراکل
	نصب oracle sql developer
	ایجاد دیتابیس و مدل پروژه سامانه مدیریت سازمانی
	مرور مفاهیم دیتابیس با استفاده از فیلم های فرادرس
1399/04/02	مرور مفاهیم پایگاه داده با استفاده از فیلم های فرادرس. در این مرور تنها بحث
	نرمال سازی باقی مانده است.
1399/04/03	مرور مفاهیم باقی مانده دیتابیس و اتمام آن.
	رفع مشکلات مدل و انجام اصلاحات مورد نظر
1399/04/04	مرخصي
1399/04/07	کار بر روی رفع مشکلات پروژه اول
	مرور برخی از مفاهیم spring framework با فیلم های فرادرس
1399/04/08	ایجاد سند پروژه اول
	مرور مفاهیم spring
1399/04/09	مرور مفاهیم spring
1399/04/10	مرور برخی از مفاهیم spring
1399/04/11	مرور مفاهیم spring و اتمام آن
1333/04/11	مرور مقاهیم عاداناو و انهام آن

مرور مفاهیم مطالعه شده روزهای قبل spring شروع مفاهیم hibernate	1399/04/14
مرور مفاهیم hibernate از روی فیلم های آموزشی	1399/04/15
مرور مفاهیم hibernate از روی فیلم های آموزشی	1399/04/16
مرور مفاهیم hibernate از روی فیلم های آموزشی، سه آموزش آخر دوره درباره مفاهیم inheritance ،criteria ، HQL به فردا موکول شد.	1399/04/17
مرور مفاهیم باقی مانده از hibernate و اتمام آن	1399/04/18